Plano de Atividades para Bolsistas

As atividades desenvolvidas pelos bolsistas devem estar coeréncia com o Plano de
Trabalho. O cronograma de execugao das atividades deve ser apresentado de forma

trimestral.

BOLSA 08 - P4 — Graduando (BG8) H

1. Modalidade da bolsa (ver Anexo 1 do Manual de Operacdes): Bolsa de graduacdo (BG)

2. Duracdo da bolsa: 12 (meses) 3. Dedicagdo: 20 (horas/semana)

4. Resumo do trabalho a ser desenvolvido:

Finalizar a construcdo do modelo digital da Montagem do estampo, realizando a
modelagem cinematica, deteccdo de colisdes e extracdo de tempos padrao para alimentar

a simulagdo macro.

5. Objetivos pretendidos:
1. Elaborar o plano de montagem digital do estampo.

2. Auxiliar na otimizacdo da montagem.

6. Plano de trabalho (incluir metodologia, as atividades e o cronograma de execucdo de
atividades a serem desempenhadas pelo bolsista em consonancia com a Planilha de

Atividades):
Estudo do fluxo de montagem.
Elaboracdo do modelo de montagem e otimizagdo.

Escrita de relatdrios e artigos.

N

2 | Atividades 12 ano

1 | Estudo do fluxo de montagem. X
Elaboracdo do modelo de montagem e

2 | otimizagao.. X X

3 | Escrita de relatdrios e artigos. X

Coordenadora Linhas IV, V e VI
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